

**Hoja de Ruta 2008-2009 del Proceso de Fortalecimiento Institucional del
INCAP (Revisión abril de 2008, antes de CC del INCAP)**

| FECHAS | PARTICIPANTES | PRODUCTOS |
|----------------------|--|---|
| 10 – 12 abril. | Grupo Técnico del Consejo Consultivo (COR, HON, ELS y GUT). Equipo OPS/INCAP. | a) Revisar avances del Plan Estratégico 2009 – 2014. b) Definición del cronograma para el fortalecimiento del INCAP 2008 – 2009. c) Avance en el proceso de ajustes al Convenio Básico. d) Criterios y mecanismos para selección D/INCAP. Primera versión. |
| Abril (todo el mes). | Grupo Administrativo OPS/INCAP. (Ramón Mendoza líder) Profesionales del INCAP. Consultores externos y profesionales del INCAP. | a) Inicio de trabajos para la definición del nuevo Sistema Administrativo Programático-Financiero del INCAP. a) Completar Plan de Trabajo 2008 del INCAP. a) Terminar propuesta de Plan Estratégico 2009 – 2014. |
| 28 – 30 abril. | 1ª Reunión Consejo Consultivo del INCAP. | a) Revisión Informe Anual de labores 2007 (elaboración a cargo de Hernán). b) Revisión Plan Estratégico 2009 – 2014. c) Introducción a Cuerpos Directivos del INCAP de los contenidos a ser Revisados en el Convenio Básico. |
| 24 abril – 1 mayo. | Equipo OPS/INCAP trabajará el documento preparatorio para llevar al Comité Ejecutivo de OPS. (Jacobo, Hernán, Joaquín, en consulta con OR). | Primera versión del Documento Informativo sobre el Proceso del INCAP, a ser presentado en Comité Ejecutivo de la OPS. |

| FECHAS | PARTICIPANTES | PRODUCTOS |
|--|--|---|
| <p>Mayo – Junio.</p> | <p>Grupo Técnico Programático de la OPS. Grupo Técnico del Consejo Consultivo del INCAP.</p> <p>(trabajo presencial y a distancia)</p> <p>Grupo Administrativo de la OPS/INCAP.</p> | <p>a) Inicio de análisis para establecer acuerdos de cooperación técnica 2009 y 2010 entre INCAP-OPS. b) Continua labor de ajustes al Documento Informativo sobre el Proceso del INCAP, a ser presentado en Comité Ejecutivo de la OPS. (Sólo mes de mayo). c) Elaboración de instrumentos de control estratégico para el monitoreo y seguimiento del Plan Estratégico 2009-2014 del INCAP.</p> <p>a) Continúa trabajos de definición y elaboración del nuevo Sistema Administrativo Programático-Financiero del INCAP.</p> |
| <p>23 – 27 junio.</p> | <p>Reunión Comité Ejecutivo de la OPS.</p> | <p>Presentación y aprobación del Documento Informativo sobre el Proceso del INCAP.</p> |
| <p>Julio.</p> <p>(Reunión conjunta de ambos grupos, 2-3 días en el INCAP, (entre 1 y 5 de Julio)</p> | <p>Equipo OPS/INCAP.</p> <p>Grupo Técnico Programático de la OPS/OMS. Grupo Técnico del Consejo Consultivo del INCAP.</p> | <p>Inicia preparación del Documento de Trabajo sobre el Proceso del INCAP, a ser presentado al Consejo Directivo de la OPS.</p> <p>a) Aporta a los contenidos del Documento de Trabajo sobre el Proceso del INCAP, a ser presentado al Consejo Directivo de la OPS. b) Continúa revisión y ajustes de instrumentos de Fortalecimiento Institucional del INCAP. Análisis de estructura y composición de equipo técnico y plantilla de personal. c) Revisión y síntesis de las propuestas de los países, INCAP</p> |

| FECHAS | PARTICIPANTES | PRODUCTOS |
|---|--|--|
| | | y la OPS sobre criterios para la elección del Director del INCAP |
| Agosto (2 días de trabajo en primera semana) | 2ª Reunión del Consejo Consultivo del INCAP. | <ul style="list-style-type: none"> a) Analiza Documento de Trabajo sobre el Proceso del INCAP a ser presentado al Consejo Directivo de la OPS. b) Analiza instrumentos de control y manual de instrucciones del Plan Estratégico. c) Análisis y síntesis de modificaciones al Convenio Básico del INCAP. d) Recomendación final sobre criterios y mecanismos para la elección del Director del INCAP. |
| Agosto (entre 11 y 15 de agosto; 1 ½ o 2 días de duración) | Reunión Consejo Directivo del INCAP. | <ul style="list-style-type: none"> a) Conoce Documento de Trabajo sobre el Proceso del INCAP, a ser presentado en Consejo Directivo de la OPS. b) Aprueba Plan Estratégico 2009 – 2014 del INCAP. c) Aprueba modificaciones al Convenio Básico. d) Aprueba los criterios y mecanismos para la elección del Director del INCAP. e) Realiza análisis de avance y cumplimiento del MEI. <p>» Resolver asumir la Administración del INCAP y llevar a cabo la convocatoria al cargo de Director, así como informar a CD de la OPS sobre esta decisión.</p> |
| Agosto – Septiembre | Dirección del INCAP. (trabajo a distancia con Equipo OPS/INCAP y Grupo Técnico) | a) Envío a Oficina Regional de la OPS de versión del Documento de Trabajo sobre el |

| FECHAS | PARTICIPANTES | PRODUCTOS |
|----------------------------|---|--|
| | del Consejo Consultivo del INCAP si fuera necesario) | Proceso del INCAP, con criterios del CD del INCAP, que será puesto a consideración del Consejo Directivo de la OPS. (antes de 18 de agosto) b) Reproducción y difusión de Documentos aprobados en CD del INCAP. |
| 29 septiembre – 3 octubre. | Reunión Consejo Directivo de la OPS. | a) Informado sobre Proceso del INCAP, incluida la revisión de su Convenio Básico, y autoriza a la Directora a realizar las gestiones necesarias para la entrega por parte de la OPS de la Administración del INCAP. |
| Octubre – Diciembre. | Grupos Técnico Programático y Administrativo de la OPS/OMS. Grupo técnico del Consejo Consultivo del INCAP. Dirección y Personal de INCAP. (Se harán precisiones de participación de estos cuatro colectivos, según productos esperados) | a) Difusión de Resoluciones de los Consejos Directivos del INCAP y de la OPS (a clientes internos y externos). b) Conoce avances del nuevo Sistema Administrativo Programático-Financiero del INCAP y traza plan de implementación. c) Concluye actualización de medios básicos y activos de la OPS/OMS en el INCAP y prepara condiciones de su transferencia en propiedad al INCAP. d) Preparación de la convocatoria a elección del Director del INCAP. e) Trabaja modificaciones al Reglamento de Personal del INCAP. |
| Enero – Marzo de 2009 | Grupos Técnico Programático y Administrativo de la OPS/OMS. Grupo técnico del Consejo Consultivo del INCAP. Dirección y Personal de INCAP. | a) Inicia aplicación del nuevo Sistema Administrativo Programático-Financiero del INCAP. b) Convocatoria para la elección |

| FECHAS | PARTICIPANTES | PRODUCTOS |
|-----------------------------|--|--|
| | (Se harán precisiones de participación de estos cuatro colectivos, según productos esperados) | <p>del Director del INCAP.</p> <p>c) Cumplir trámite legal de traspaso de medios básicos y activos de la OPS/OMS al INCAP.</p> <p>d) Integración en el INCAP de los Equipos de Trabajo derivados del proceso de fortalecimiento institucional.</p> <p>e) Preparación de Convenios de Cooperación entre INCAP y OPS/OMS.</p> <p>f) Capacitaciones en temas de gerencia y dirección, vinculadas a la aplicación del MEI y la nueva condición administrativa del INCAP.</p> |
| Marzo- Abril de 2009 | Reuniones extraordinaria de los Consejos Consultivos y Directivo del INCAP | <p>a) Elección del Director del INCAP</p> <p>b) Aprobación de modificaciones al Reglamento de Personal del INCAP.</p> |
| Meses restantes del 2009 | <p>Reuniones de los Consejos Consultivos del INCAP</p> <p>Dirección y personal del INCAP.</p> | <p>a) Toma de posición del Director del INCAP</p> <p>b) Inicia monitoreo del Plan Estratégico 2009-2014.</p> <p>c) Continúan capacitaciones en temas de gerencia y dirección, vinculadas a la aplicación del MEI y la nueva condición administrativa del INCAP.</p> |
| Septiembre de 2009 | Reunión del Consejo Directivo del INCAP | <p>a) Acto por el 60 Aniversario del INCAP.</p> <p>b) Balance final del proceso de Fortalecimiento del INCAP.</p> |